

Pro	Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)		
tomni	Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. Arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., Ing. Michal Švadlenka, Pavel Karas, Ing. Filip Kolerus, Martin Kontra, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Pavlína Hořejšová Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice		
Hosté	Bc. Marek Bělor, Stanislav Pfeifer, Mgr. Jaroslav Mach, Jiří Pařízek, Radek Ptáček		
Omluveni	Ing. Arch. Irena Mádlová, Martin Kontra, JUDr. Monika Krobová Hášová		
Zpracovala	Sylva Švihelová	Počet stran 4	Datum 7. 2. 2017 17:00 – 19:00

Hlasování o usnesení (souhlasí - nesouhlasí - zdržel se)

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění	Stav
10/3	Znovu požádat Prahu 1 o realizaci cykloobousměrek: Spálená – bude se realizovat Opletalova – zamítané stanovisko P1, požádáno znovu. Šeříková, Jungmannova, Celetná a Barvířská – zatím nežádáno	RFD (David H.)	průběžně	Postupně, řeší se jednotlivě
10/4	Najít dočasnou objízdnou trasu uzavřeného úseku A1 a realizovat bezpečnostní opatření.	RFD (Pavel K.)	1. 11. 2016	Splněno, zadáno TSK
12/2	Obnovit ZK na akci Kačerov-Kamýk. Úseky rozfázovat a zadat k realizaci TSK. Priorita pro úsek I (Kačerov-Labuť)	RFD (David H.)	1. 11. 2016 31. 1. 2017	Přeformulováno viz úkol 20/1
15/1	Seznámit městské investory s usnesením 15. 3.	RFD (Pavel K.)	1. 11. 2016 7. 2. 2017	splněno
17/2	Vytvořit ZK k jednotlivým etapám SVCM - Z IPR budou chodit stanoviska k jednotlivým etapám.	RFD (David H.)	Po oficiální žádosti MČ	Čeká se na žádosti a stanoviska IPR
17/3	Zadat akci A248 Prostřední cesta k realizaci – bude projektovat TSK	RFD (David H.)	1. 11. 2016 31. 1. 2017	Splněno
18/2	Vyřešit, kdo bude projektovat úseky zadané ZK Slivenec 2016/20, 21, 22	RFD (David H.)	15. 11. 2016	Splněno

18/4	Informovat IPR o doporučení KCD vztahující se ke schválené studii Vinohradská.	RFD (David H.)	30. 11. 2016 13. 1. 2017	Splněno
18/5	Podpořit realizaci projektu na MČ Praha 4 (Budějovická)	Štěpánek	30. 11. 2016	Projekt není dořešený, je potřeba ho znovu projednat a přepracovat
19/1	Připravit report realizovaných cyklistických akcí (investiční i neinvestiční) v roce 2016 s možností filtrace podle MČ.	M. Švadlenka	7. 2. 2017	Bod č. 2 tohoto jednání
19/2	Zpracovat ZK na vedení CT 18 Sedlec-Suchdol dle návrhu pana Ing. arch. Lejčara.	RFD (David H.)	7. 2. 2017	Splněno
19/3	Zaslat RFD připomínky Plánu revitalizace vnitrobloku Vybíralova	Všichni	13. 1. 2017	Splněno
19/4	Zaslat S. Pfeiferovi požadavky na aktualizaci smlouvy pro firmu Camea na navazující období.	Všichni	31. 1. 2017	Splněno
19/5	Poslat členům KCD návrh smlouvy na provoz sčítačů cyklistů v navazujícím období.	S. Pfeifer	5. 3. 2017	rozpracované

Úkol 20/1: Oživit projekt od DIPRO, spol. s r.o. na úsek Kačerov-Labuť. Na zbytek úseku zpracovat ZK a zadat pro zpracování studie.

O: RFD

T: 7. 3. 2017

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK

TSK představilo na mapě Prahy graficky znázorněné cyklistické akce, které se podařilo realizovat v roce 2015+2016 a výhled do roku 2017 a dál.

Členové KCD byli také seznámeni s pravidelným reportem TSK o postupu realizace zadaných akcí.

3. LÁVKA V UHRÍNĚVSI

Zástupci MČ Praha 22, pan Pařízek a pan Ptáček, představili záměr výstavby lávek pro pěší a cyklisty souběžně se železničním mostem. Jedna z lávek je součástí CT A22 a je s ní počítáno v ZK 2017/19. Přípravu lávek má v odůvodnění rozpočtu také OTV MHMP pro rok 2017.

Usnesení 20.1: Komise podporuje projekt realizace lávek dle představeného projektu Prahy 22 Uhřetěves s podmínkou, že budou v rámci výstavby řešeny i cyklistické návaznosti obou lávek včetně návaznosti na CT A22 podle ZK 2017/19 (13-0-0)

4. LÁVKA NA PRAZE 8

Dle předem zasláné prezentace Prahy 8 byl představen záměr výstavby nové lávky pro pěší a cyklisty z ulice U Českých Loděnic do ulice Libeňský ostrov.

Usnesení 20.2: Komise nesouhlasí s realizací navržené lávky. Komise doporučuje řešit jiná problematická místa v lokalitě (povrch ulice U Českých loděnic, odbočení A27 do ulice Bulovka, provoz cyklistů v ulici Povltavská, zklidnění ulice Menclova apod.). Ze tří lávek navržených v UP považuje komise za nejvhodnější nejsevernější variantu pod Bílou skálou. (13-0-0)

5. STEZKA – PŘEDNÍ KOPANINA

Usnesení 20.3: Komise souhlasí se zpracováním ZK pro provedení bezmotorové dopravy přes ulici Lipská ve stávajícím stavebním stavu v koordinaci se studií okolí letiště zpracovávané T. Cachem. (13-0-0)

Usnesení 20.4.: Komise souhlasí se zpracováním ZK na vedení cyklistů podél ulice K Tuchoměřicům. (13-0-0)

Úkol: 20/2: Ověřit vedení cyklistů v připravované dokumentaci mimoúrovňové křižovatky Aviatická x Lipská zpracovávané ŘSD ČR.

O: RFD

T: 7. 3. 2017

6. GENEREL HORNÍ POČERNICE

Usnesení 20.5.: Komise souhlasí s představenou Konceptí rozvoje CD v Horních Počernicích a doporučuje podle ní aktualizovat síť celoměstských cyklotras. (13-0-0)

Usnesení 20.6.: Komise souhlasí s realizací směrového dopravního značení CT A258 a A441 v předložené podobě. (13-0-0)

7. ZK 2017

Autory byla představena první část ZK ze schváleného balíčku pro rok 2017:

A22 ZK 2017/4 Braník - metro Háje; Háje – Uhříněves – Kolovraty

A410 A411 ZK 2017/9 Hlávkův most (j. břeh) – přemostění Masarykova nádraží – lávka přes ulici Bělehradská (již zadané) – přemostění ulice 5. Května (propojení P4 a P11) – Roztyly/Chodov

A42 ZK 2017/10 Kačerov-Kamýk – Bohdalec, Jana Želivského, Palmovka, severní hranice Prahy; souběh s RTT Zenklova

A227 ZK 2017/14 Spořilov – Litochlebské náměstí – Opatov. Souběh s TR na Jižní město.

ZK 2017/18 – lávka A22 přes D1 (Jižní město)

ZK 2017/19 – lávka Uhříněves

ZK 2017/22 – lávka Kačerov Roztyly

Výše zmíněné ZK byly již projednány s Prahou 8, 11 a 4. Zpracovávají se poznámky členů KCD a RFD.

8. BĚCHOVICE – HORNÍ POČERNICE

Usnesení 20.7: Komise podporuje pokračování stavby cyklostezky budoucí A440 směrem z Běchovic na Horní Počernice. (13-0-0)

9. RŮZNÉ

9.1. Lávka přes D11

TSK seznámila členy komise s majetkoprávní studií, odhadem investičních nákladů za lávku přes D11 a jejími návaznostmi na okolní cyklistickou infrastrukturu. Požadované podklady budou zaslány oficiálně na RFD, který rozhodne o dalším postupu.

Komise vyjádřila požadavek, že v případě realizace MUK a jejího zásahu do stávajícího vedení CT by mělo být zachováno její vedení novou MUK pro pěší a cyklisty a to bez ohledu na výstavbu nově zamýšlené lávky diskutované v tomto bodě.

Bod jednání	číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění
1	20/1	Oživit projekt od DIPRO na úsek Kačerov-Labuť. Na zbytek úseku zpracovat ZK a zadat pro zpracování studie.	RFD	7. 3. 2017
5	20/2	Ověřit vedení cyklistů připravované dokumentaci mimoúrovňové křižovatce Aviatická x Lipská zpracovávané ŘSD ČR.	RFD	7. 3. 2017

V zápise běžně využívané zkratky:

CT, CS	cyklistická trasa, cyklostezka
IPR	Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
KCD	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
MČ	městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MUK	Mimoúrovňová křižovatka
RFD	Odbor rozvoje a financování dopravy
RTT	Rekonstrukce tramvajové trati
TT	Tramvajová trať
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
ROPID	Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SSZ	Světelná signalizační zařízení
SVCM	Severovýchodní cyklistická magistrála
ZK	Zadávací karta
DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy

Příští jednání KCD se uskuteční 7. 3. 2017.

Zapsala: Sylva Švihelová

Ověřil: **Stanislav Kozubek**