

Pro	Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)		
tomni	Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. Arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., Ing. Michal Švadlenka, Pavel Karas, Ing. Filip Kolerus, Martin Kontra, JUDr. Monika Krobová Hášová, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Pavlína Hořejšová		
Hosté	Bc. Marek Bělor, Stanislav Pfeifer, Mikuláš Ferjenčík, Mgr. Jaroslav Mach, Petr Mašek, Ing. Špelinová, Ing. arch. Lejčar		
Omluveni	Ing. Arch. Irena Mádlová, Mgr. Petr Štěpánek		
Zpracovala	Sylva Švihelová	Počet stran	4
		Datum	10. 1. 2017 17:00 – 19:30

Hlasování o usnesení (souhlasí - nesouhlasí - zdržel se)

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění	Stav
10/3	Znovu požádat Prahu 1 o realizaci cykloobousměrek: Spálená – bude se realizovat Opletalova – zamítané stanovisko P1, budeme žádat znovu. Šeříková, Jungmannova, Celetná a Barvířská – zatím nežádáno	RFD (David H.)	postupně	Řeší se jednotlivě
10/4	Najít dočasnou objízdnou trasu uzavřeného úseku A1 a realizovat bezpečnostní opatření.	RFD (Pavel K.)	1. 11. 2016	Nesplněno Termín posunut na 7. 2. 2017
12/2	Obnovit ZK na akci Kačerov-Kamýk. Úseky rozfázovat a zadat k realizaci TSK. Priorita pro úsek I (Kačerov-Labuť)	RFD (David H.)	1. 11. 2016	Nesplněno Termín posunut na 31. 1. 2017
14/2	Prezentovat finální verzi kvalitativních standardů CT	RFD (Jarda M.)	1. 11. 2016	Splněno, schváleno viz bod č. 9
15/1	Seznámit městské investory s usnesením 15. 3.	RFD (Pavel K.)	1. 11. 2016	Nesplněno Termín posunut na 7. 2. 2017
17/2	Vytvořit ZK k jednotlivým etapám SVCM - Z IPR budou chodit stanoviska k jednotlivým etapám.	RFD (David H.)	Po schválení všemi dotčenými MČ	Čeká se na oficiální žádost MČ

17/3	Zadat akci A248 Prostřední cesta k realizaci	RFD (David H.)	1. 11. 2016	Nesplněno Termín posunut na 31. 1. 2017
18/1	Informovat členy KCD o aktuální situaci v projektování CT A25 a sesbírat jejich podněty. Na základě nich svolat výrobní výbor a projednat problémové úseky s projektantem.	Pfeifer	30. 11. 2016	splněno
18/2	Vyřešit, kdo bude projektovat úseky zadané ZK Slivenec 2016/20, 21, 22	RFD (David H.)	15. 11. 2016	Je svolána schůzka se Slivencem
18/3	Zadat navržené akce k realizaci s prioritou pro trasy A _x a A _{xx} . Před zadáním poslat členům KCD ke kontrole.	RFD (David H.)	Po zpracování a projednání schválených ZK 2017	Zpracování ZK bylo zadáno
18/4	Informovat IPR o doporučení KCD vztahující se ke schválené studii Vinohradská.	RFD (David H.)	30. 11. 2016	13. 1. 2017
18/5	Podpořit realizaci projektu na MČ Praha 4	Štěpánek	30. 11. 2016	nevíme

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK

TSK informovalo o stávajícím stavu akcí a o připravovaných projektech na rok 2017.

Marek Bělor představil vizualizaci realizovaných cyklistických akcí v roce 2016.

Úkol 19/1: Připravit report realizovaných cyklistických akcí (investiční i neinvestiční) v roce 2016 s možností filtrace podle MČ.

O: Michal Švadlenka

T: 7. 2. 2017

3. A18 SEDLEC SUCHDOL

Pan Ing. arch. Lejčar, spolu s paní Ing. Špelinovou představili návrh vedení trasy A18 Sedlec-Suchdol a možnosti její realizace.

Usnesení 19.1: Komise schvaluje vedení CT A18 dle předloženého návrhu od pana Ing. arch. Lejčara z ledna 2017 a žádá TSK o zahájení přípravy investiční akce dle nové ZK. Zároveň doporučuje zlepšit podmínky pro průjezd cyklistů na ulici Kamýčká, zejména ve stoupání (např. cyklopruh atd.) (14-0-0)

Úkol: 19/2: Zpracovat ZK na vedení CT 18 Sedlec-Suchdol dle návrhu pana Ing. arch. Lejčara.

O: RFD

T: 7. 2. 2017

4. PŘÍPRAVA BS SYSTÉMU V PRAZE

I. část

Hosté včetně Pavlína Pacákové (jednatelka společnosti Rekola Bikesharing s.r.o.) opustili místnost na dobu jednání komise se zástupcem DPP. Zároveň také proběhlo hlasování o přítomnosti zastupitele Mikuláše Ferjenčíka (status stálého hosta KCD). Jeho přítomnost byla přítomnými členy KCD schválena (10-0-3).

Petr Mašek, zástupce DPP informoval členy komise o stavu Výběrového řízení (VŘ) na městský bikesharingový systém (BS).

Informace uváděné v médiích jsou zavádějící. Výběrové řízení probíhá dvoukolovou formou. V prvním kole formou soutěžního dialogu a v souladu se ZVZ následně VŘ na dodavatele a provozovatele BS. Uchazeči na

BS se přihlásily do prvního kola VŘ, jeden z účastníků podal stížnost na podmínky VŘ. UOHS tuto stížnost řeší. Soutěžní dialog nebyl zastaven a nikdo z přihlášených účastníků nebyl vyloučen. VŘ dále pokračuje.

Usnesení 19.2: Komise žádá DPP o vydání veřejné tiskové zprávy o stavu VŘ na Bikesharingový systém. (13-0-0)

II. část

Pavčina Pacáková (řádná členka KCD) informovala členy komise o plánech Rekol v roce 2017.

Rekol bude v letošním roce 450 a budou v novém designu a kvalitě. Součástí bude GPS, což umožní trekování trasy a přesnou lokalizaci kola. Budou nově umožněny jednorázové výpůjčky. V některých částech Prahy by měla kola být odkládána na pevně stanovených místech tak, aby nepřekážela.

5. PŘÍPRAVA NOVÝCH TP 179

Tomáš Cach informoval členy komise o novinkách v aktualizovaných TP 179. Aktualizace TP 179 je ve fázi projednávání.

6. REVITALIZACE VNITROBLOKU VYBÍRALOVA

RFD bylo požádáno IPR o zaslání připomínek ke studii revitalizace Vybíralova a to do 20. ledna 2017.

Úkol 19/3.: Zaslát RFD připomínky Plánu revitalizace vnitrobloku Vybíralova

O: všichni

T: 13. 1. 2017

7. INFORMACE O SČÍTAČÍCH

Firmě Camea končí v červnu 2017 smlouva na provoz sčítacích zařízení. Je potřeba nastavit nové podmínky na provoz.

Úkol 19/4.: Zaslát S. Pfeiferovi požadavky na aktualizaci smlouvy pro firmu Camea na navazující období.

O: všichni

T: 31. 1. 2017

Úkol 19/5.: Poslat členům KCD návrh smlouvy na provoz sčítačů cyklistů v navazujícím období.

O: S. Pfeifer

T: 5. 3. 2017

8. VZNIK PRACOVNÍ SKUPINY KCD

Místo pracovní skupiny KCD vznikne pracovní skupina TSK, kterou bude dle potřeby svolávat S. Pfeifer a to na základě aktuální potřeby projednat některé z cyklo-infrastrukturních projektů.

9. RŮZNÉ

9.1. Slánská

KCD byla informována o problematice Slánské.

9.2. Veleslavínská

Usnesení 19.3.: Komise žádá TSK o zpracování návrhu dopravního značení v ulici Veleslavínská, variantně. (13-0-0)

9.3. Standardy CT

Jaroslav Mach představil standardy CT, které vznikly na základě několika jednání s členy KCD, kteří o jednání projevíli zájem.

Usnesení 19.4.: Komise schvaluje předložené standardy CT a doporučuje se jimi řídit při tvorbě cyklistické infrastruktury v Praze.

Bod jednání	číslo jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění
2	19/1	Připravit report realizovaných cyklistických akcí (investiční i neinvestiční) v roce 2016 s možností filtrace podle MČ.	M. Švadlenka	7. 2. 2017
3	19/2	Zpracovat ZK na vedení CT 18 Sedlec-Suchdol dle návrhu pana Ing. arch. Lejčara.	RFD (David H.)	7. 2. 2017
6	19/3	Zaslat RFD připomínky Plánu revitalizace vnitrobloku Vybíralova	všichni	13. 1. 2017
7	19/4	Zaslat S. Pfeiferovi požadavky na aktualizaci smlouvy pro firmu Camea na navazující období.	všichni	31. 1. 2017
7	19/5	Poslat členům KCD návrh smlouvy na provoz sčítačů cyklistů v navazujícím období.	S. Pfeifer	5. 3. 2017

Použité zkratky:

CT, CS	cyklistická trasa, cyklostezka
IPR	Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
KCD	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
MČ	městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
RFD	Odbor rozvoje a financování dopravy
RTT	Rekonstrukce tramvajové trati
TT	Tramvajová trať
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
ROPID	Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SSZ	Světelná signalizační zařízení
ZK	Zadávací karta
DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy

Příští jednání KCD se uskuteční 7. 2. 2017.

Zapsala: Sylva Švihelová

Ověřil: Stanislav Kozubek