



MHMPP07IOCCQ

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 7

K mandátní smlouvě č. MAN/ 21/04/002105/2003**na stavbu č. 0050 – TV Slivenec, etapa 0002,0003,0004,0005,0006,0007,0018****1) Hlavní město Praha,****Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1**

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem Odboru městského investora MHMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. „o DPH“

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „mandant“)

a

2) ZAVOS s.r.o.,**Vinohradská čp. 2516/28, 120 00 Praha 2**

provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

IČ: 60203013

DIČ: CZ60203013 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. „o DPH“

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze sp.zn. C 25372

(dále jen „mandatář“)

(oba dále jen jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 7 k výše uvedené mandátní smlouvě
na stavbu č. 0050 – TV Slivenec, etapa 0005 – Komunikace Slivenec**

t a k t o :**Článek I.****Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna osoby oprávněné podepisovat za Hlavní město Prahu, Odbor technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy. Smluvní strany proto berou na vědomí, že touto osobou je Ing. Martin Vlk, ředitel Odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy.
2. Dále je předmětem tohoto dodatku upřesnění předmětu plnění etapy 0005 – Komunikace Slivenec o zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a vydání pravomocného stavebního povolení na tento rozsah plnění: úprava komunikací ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, opěrná zeď, stavba vodního díla dešťové stoky A, A1, A2, A3,

stavba vodního díla vodovodních řadů LT DN 150, PE 160, kabely NN, veřejné osvětlení a osvětlení přechodů, podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací, STL plynovod PE 225.

Článek II.

Odměna mandátáře a platební podmínky

Celková odměna mandátáře dle mandátní smlouvy č. MAN/ 21/04/002105/2003 včetně jejích dodatků č. 1 až č. 6 ve výši 3 634 000 Kč bez DPH zůstává nezměněna.

1. Vyčleňuje se odměna mandátáře pro etapu 0005 v rozsahu plnění uvedeném v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku ve výši:
450 409,16 Kč bez DPH
94 585,92 Kč DPH 21 %
544 995,08 Kč vč. DPH
2. Odměna mandátáře za zajištění ÚR a SP etapy 0005 bude fakturována ve dvou samostatných dílčích plněních takto:

a) I. fáze – příprava stavby - územní rozhodnutí s nabytím právní moci:

Cena bez DPH	289 000,00 Kč
DPH 21 %	60 690,00 Kč
Celkem vč. DPH	349 690,00 Kč

Zajištění územního rozhodnutí a prokazatelné předání veškerých získaných dokumentů pro zajištění ÚR (DOSS, DUR ověřená stavebním úřadem a další) představuje jedno dílčí plnění. Faktura – daňový doklad bude doložena kopií územního rozhodnutí s nabytím právní moci a Protokolem o předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) ověřené stavebním úřadem včetně všech stanovisek DOSS a dalších.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den předání a převzetí dokladů dle předchozího odstavce.

b) II. fáze – příprava stavby – stavební povolení s nabytím právní moci:

Cena bez DPH	161 409,16 Kč
DPH 21 %	33 895,92 Kč
Celkem vč. DPH	195 305,08 Kč

Zajištění stavebního povolení a prokazatelné předání veškerých získaných dokumentů pro zajištění SP (DOSS, DSP ověřená stavebním úřadem a další) včetně kompletních podkladů, který byly mandátářem zajištěny pro vydání ÚR a SP, zejména týkající se dohod s vlastníky dotčených pozemků apod. představuje jedno dílčí plnění. Faktura – daňový doklad bude doložena kopií stavebního povolení s nabytím právní moci a Protokolem o předání veškerých podkladů pro zajištění SP a dokumentace DSP ověřené stavebním úřadem.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den předání a převzetí dokladů dle předchozího odstavce.

Rekapitulace odměny mandátáře:

3. Tímto dodatkem č. 7 se z předmětu plnění vyřazují:

- a) dokončené a finančně vyvedené etapy (tzn. v účetní sestavě je na účtu „0“):
etapa 0002 – Komunikace Holyně, etapa 0006 – Kanalizační přivaděč V. Chuchle;
- b) etapa 0003 – Kanalizace Slivenec, která je stavebně dokončena a finančně vyvedena (ve fin. sestavě je zůstatek 213 835,07 Kč z kterého bude částka 206 141,17 Kč převedena na etapu 0007, neboť byla částka chybně zaúčtována, poté bude na zůstatek ve výši 693,90 Kč provedeno dovyčíslení pořizovací hodnoty);
- c) etapa 0004 – Komunikace Jezírka, která je ve fázi přípravy stavby a bude řešena samostatným obchodním případem.

4. Předmětem této smlouvy zůstává:

- a) etapa 0005 – Komunikace Slivenec (zajištění UR a SP dle specifikace uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku).

Lhůta pro podání žádosti o vydání SP pro etapu 0005 činí 3 měsíce ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Nepodá-li mandatář žádost o vydání SP pro etapu 0005 v dohodnutém termínu, je mandant oprávněn požadovat po mandatáři smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- b) etapa 0007 – Komunikace U náhonu a etapa 0018 – Komunikace K Holyni, kde bude provedeno vyčíslení pořizovací hodnoty objektů a předány komplexní doklady pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP na budoucího správce.

Lhůta pro předání veškerých podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP na budoucího správce pro etapu 0007 a etapu 0018 činí 3 měsíce ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Nepředá-li mandatář mandantovi veškeré podklady pro vyvedení díla pro etapu 0007 a etapu 0018 v dohodnutém termínu, je mandant oprávněn požadovat po mandatáři smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

5. Po splnění předmětu plnění uvedeném v odst. 4 tohoto článku je tato mandátní smlouva zcela splněna.

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
cena díla celkem vč. dodatků č. 1-6	3 634 000,00	305 958,60	116 457,42	302 695,06	4 359 111,08
Uhrazeno se zdanitelným plněním k 31. 12. 2017	3 183 590,84	305 958,60	116 457,42	208 104,11	3 814 115,97
Zbývá k úhradě	450 409,16			94 585,92	544 995,08
Z toho: etapa 0005 (UR)	289 000,00			60 690,00	349 690,00
Etapa 0005 (SP)	161 409,16			33 895,92	195 305,08

Čl. III
Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 7 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/ 21/04/002105/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v 6 stejnopisech o dvou stranách textu, z nichž 4 obdrží mandant a dvě mandatář.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí mandant.
4. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek č. 7 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 7 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Kalkulace ceny za vydání pravomocného UR


Příloha č. 2 : Kalkulace ceny za vydání pravomocného SP

V Praze dne



.....
mandant

Ing. Martin Vlk
ředitel OTV MHMP



V Praze dne



.....
mandatář

Ing. Pavel Přikryl
jednatel společnosti ZAVOS s.r.o.



Příloha č. 1 – Kalkulace ceny za vydání pravomocného ÚR

1) Kalkulace ceny dle Sazebníku UNIKA 2017 z předpokládaných IN ve výši 80 000 tis. Kč, stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti C střed, 6 % IČ :


Cena bez DPH: 255 200,- Kč

2) Činnosti prováděné nad rámec Sazebníku UNIKA 2017, spočívající zejména v projednání změny vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům po podání žádosti o vydání ÚR:

kalkulace – hodinové sazby: 65 hodin x 520,- Kč/hod. = 33 800,- Kč bez DPH

Cena bez DPH: 33 800, Kč

Celková cena bod 1) + bod 2) = 289 000,- Kč bez DPH



Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

Sazebník UNIKA 2017

Zakázka	0050, et.0005 UR	Číslo PS/OS	
Místo		Název	0050,0005
Stavba		Projektant	

Odvětví Inženýrské a vodohospodářské

Pásmo náročnosti 3

Kategorie Ostatní stavby

Celkové náklady 80 000 000,00 Kč

Rozmezí základní ceny 3 930 500,00 Kč

4 585 600,00 Kč

Zvolená základní cena 4 258 050,00 Kč

Tabulka výkonových fází

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP		2,0		85 161
2	fáze územního řízení DUR		4,0		170 322
3	fáze pro stavební povolení – projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení DSP				
4	fáze projektu pro provádění stavby DPS				
5	jednostupňový projekt				
6	fáze výstavby – práce spojené s prováděním stavby AD				
7	fáze po dokončení stavby				
8	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem			6,0		255 483
Základ nabídkové ceny					<i>sleva - 283,1</i>

Úprava ceny	Důvod	Procent	Částka Kč
navýšení			
sleva			
Celkem			

Nabídková cena: 255.200,15 Kč DPH



Kalkulace orientační ceny – Hodinové sazby – individuální kalkulace

Sazebník UNIKA 2017

Zakázka 0050 TV Slivenec, etapa 0005

Číslo PS/OS

Místo

Název 0050 TV Slivenec, et.0005 - územní rozhodnutí


Stavba

Projektant

Tabulka hodinových sazeb a počtu vykázaných hodin

Kategorie prací	Kč / hod	Počet hodin	Celkem Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	1 100,00		
velmi náročné a koncepční práce	840,00		
náročné práce	660,00		
méně náročné práce	520,00	65	33 800
konstrukční práce	420,00		
pomocné práce	310,00		
Celkem			33 800

Úprava ceny	Důvod	Procent	Částka Kč
navýšení			
sleva			
Celkem			33 800



Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

72/10111 v.2

Sazebník UNIKA 2017

Zakázka 0050, et.0005 UR

Číslo PS/OS

Místo

Název 0050, et. 0005 SP

Stavba

Projektant

Odvětví Inženýrské a vodohospodářské

Pásmo náročnosti 3

Kategorie Ostatní stavby

Celkové náklady 80 000 000,00 Kč

Rozmezí základní ceny 3 930 500,00 Kč

4 585 600,00 Kč

Zvolená základní cena 4 258 050,00 Kč

Tabulka výkonových fází

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP				
2	fáze územního řízení DUR				
3	fáze pro stavební povolení – projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení DSP		4,0		170 322
4	fáze projektu pro provádění stavby DPS				
5	jednostupňový projekt				
6	fáze výstavby – práce spojené s prováděním stavby AD				
7	fáze po dokončení stavby				
8	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem			4,0		170 322
Základ nabídkové ceny					

*sleva - 8911,84 Kč
= 161409,16 Kč*

Úprava ceny	Důvod	Procent	Částka Kč
navýšení			
sleva			
Celkem			

Nabídková cena za výdaje 19 - 161409,16 Kč

