	Vltavská filharmonie – Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy

	předmět jednání:
	Vltavská filharmonie – Zápis z 7. jednání Komise 

	zapsal: 
	místo:
	datum:
	ČAS:

	Tomáš Sladký/PRI MHMP
	Online – Online Webex
	11. 5. 2021
	14:30 – 15.45




	Zástupce

	zkratka
	přítomen
	pozván na příští jednání
	zápis
	tel
	e-mail

	Komise
	

	Martin Krupauer,
předseda komise, Tým Vltavská filharmonie
	MKR
	ano
	ano
	ano
	
	m.krupauer@a8000.cz

	Petr Hlaváček – I. náměstek primátora HMP
	PHA
	ano
	ano
	ano
	
	Petr.Hlavacek@praha.eu

	Martin Gross, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	MGR
	ano
	ano
	ano
	
	martin.gross@ipr.praha.eu

	Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu ZHMP
	JWO
	ano
	ano
	ano
	
	Jan.Wolf@praha.eu

	Jakub Veselý, člen dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s.
	JVE
	ano
	ano
	ano
	
	jakub_v@seznam.cz

	Jiří Pospíšil – člen ZHMP
	JPO
	ne
	ano
	ano
	
	Jiri.Pospisil@praha.eu

	Lenka Burgerová – architektka, místostarostka MČ P7
	LBU
	ano
	ano
	ano
	
	BurgerovaL@praha7.cz

	Hana Třeštíková – radní pro kulturu HMP
	HTR
	ne
	ano
	ano
	
	Hana.Trestikova@praha.eu

	Monika Habrová, Tým Vltavská filharmonie, IPR Praha
	MHA
	ano
	ano
	ano
	
	habrova@ipr.praha.eu

	Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha
	OBO
	ano
	ano
	ano
	
	bohac@ipr.praha.eu

	Tomáš Sladký, tajemník, nehlas.
	TSL
	ano
	ano
	n/a
	
	tomas.sladky@praha.eu

	hosté
	
	
	
	
	
	

	Petra Hrubešová, Tým 
Tým Vltavská filharmonie 
IPR Praha
	PHR
	ano
	ano
	ano
	
	hrubesova@ipr.praha.eu


	Zdeněk Hřib, primátor HMP
	ZHŘ
	ne
	ano
	ano
	
	Zdenek.Hrib@praha.eu

	Martin Štěrba, manažer online komunikace primátora
	MŠT
	ano
	ano
	ano
	
	martin.sterba@pirati.cz

	Viktor Mahrik, předseda zastupitelského klubu Pirátů
	VMA
	Ne
	ano
	ano
	
	viktor.mahrik@pirati.cz

	Lubomír Brož, člen Výboru pro kulturu ZHMP
	LBR
	ano
	ano
	ano
	
	Lubomir.Broz@praha.eu

	Bohuslav Svoboda – člen ZHMP a Výboru pro kulturu ZHMP
	BSO
	Ne
	ano
	ano
	
	svoboda@gyn-por.cz

	Pavel Vyhnánek, náměstek primátora (zástupce Eliška Bradová)
	EBD
	Ne
	ano
	ano
	
	Pavel.Vyhnanek@praha.eu
eliska.bradova@praha.eu

	Roman Bělor, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	RBE
	ano
	ano
	ano
	
	belor@festival.cz

	Zdena Javornická, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a majetku
	ZJA
	ano
	ano
	ano
	
	zdena.javornicka@praha.eu

	Patrik Paneš, ředitel odboru rozpočtu
	PPA
	Ne
	ano
	ano
	
	patrik.panes@praha.eu

	Pavel Zelenka, zastupitel
	PZE
	Ne
	ano
	ano
	
	Pavel.Zelenka@praha.eu

	Jan Čižinský, zastupitel, starosta Prahy 7
	JČI
	Ano
	ano
	ano
	
	Jan.Cizinsky@praha.eu

	Mariana Čapková, zastupitelka, Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (předsedkyně)
	MČA
	Ne
	ano
	ano
	
	Mariana.Capkova@praha.eu

	Marek Pražák – Svencom, s.r.o., Komunikační specialista týmu Vltavské filharmonie
	MPR
	Ne
	ano
	ano
	
	prazak@svencom.cz




Agenda, program jednání

1. Harmonogram, aktuální stav a postup projektu 
2. Příprava architektonické soutěže (stav přípravy, porota a přizvaní odborníci, participace…)
3. Příprava externalit (závěry z koordinačních a majetkových jednání…)
4. Odsouhlasení dalšího postupu, hlasování, diskuse, termín dalšího jednání komise

Tajemník komise provedl presenci účastníků, viz tabulka níže + Příloha č.2 – printscreen online nástroje WEBEX.
Předseda komise zahájil odbornou část jednání dle předem zaslané agendy.

1. Harmonogram, aktuální stav a postup projektu 

	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Harmonogram, aktuální stav a postup projektu
	· Aktuálně probíhá příprava externalit a architektonické soutěže včetně upřesňování stavebního programu s budoucími uživateli budovy, zahájena participace.
· Doplňující ekonomická studie schválena v RHMP 26.4., schválení v ZHMP se předpokládá 27.5.
· S ohledem na posun schválení materiálů v ZHMP byl upraven harmonogram soutěže, posun o 1 měsíc. Proběhla presentace upraveného harmonogramu.
· Informace o nutnosti řešit v předstihu přípravu externalit coby podmínek pro získání povolení ÚR vlastní stavby, akcelerace tohoto okruhu aktivit bude vzápětí po nastartování architektonické soutěže.
	
	
	




2. Příprava architektonické soutěže (stav přípravy, porota a přizvaní odborníci, participace…)
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Příprava architektonické soutěže, komentováno
	Řešené území: upraveno dle dílčích jednání
	
	
	

	
	Výběrová řízení: byl vybrán poskytovatel služeb organizačního zajištění (právníci soutěže) a architekti soutěže 
	
	
	

	
	Byl navržen rozpočet na ceny a odměny, bude ještě projednáno a odsouhlaseno porotou
	
	
	

	
	Proběhne Průzkum trhu / Meet the buyer
	
	
	

	
	Účastníci soutěže – prezentován návrh vyzvaných
· Vybrali jsme 6 vyzvaných týmů, po průzkumu trhu potvrdíme s porotou, v soutěži bude cca 20 týmů, komentováno
	
	
	

	
	Soutěžní porota
· proběhla řízená diskuse o složení soutěžní poroty, personálním obsazení nehlasující nezávislé části a nehlasující závislé části
	
	
	

	
	Najímání/ zasmluvňování odborníků/ technických externistů
· probíhá.
	
	
	

	
	Participace
· Tematické workshopy s místními aktéry, zaměřeny na témata coworking, komunitní prostory a hudební vzdělávání, Štvanice / 5.5.-14.5.
· Audience research / do 3 týdnů
· Monitoring pohybu / do 3 týdnů
· Sociologické šetření lokální / do 4 týdnů
· Sociologické šetření celopražské / do 4 týdnů
· Vycházka / 8.6. nebo 9.6. večer
· Anketa Praha a ČR / do konce června
· ZŘ na zpracovatele sociologického šetření / hodnocení 10.5.
	
	
	




3. Příprava externalit (závěry z koordinačních a majetkových jednání…) 
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	
	Prezentováno první vymezení souvisejících investičních akcí
	
	
	

	Příprava externalit,
komentováno
	Dílčí témata: Technické řešení OSM Metra, jižní vestibul a související záměry, Hlávkův most, Řešení tramvajové trati Antonínská, Nábřeží a Vltava
	
	
	

	
	Komise byla informována o stavbu majetkových jednání se SŽ a CPI
	
	
	

	
	Komise byla informována o stavu vibrační měření v lokalitě Vltavská 
	
	
	

	
	Další postup – před hlasováním byl zrekapitulovány hlavní body dalšího postupu projektu a byl navržen k odsouhlasení text unesení 
	
	
	



4. Odsouhlasení dalšího postupu, hlasování, diskuse, termín dalšího jednání komise
 
Z celkového počtu 10 členů komise bylo přítomno jednání a hlasovalo 8 členů. Komise byla usnášení schopná, neboť byla přítomna většina.
 
Text usnesení pro hlasování:

Komise souhlasí s nastavením architektonické soutěže dle prezentovaných materiálů.
V části poroty nehlasující – závislí, bude max. 14 členů. Zástupci za jednotlivé politické strany budou projednáni na koaliční radě a návrhy budou po jejím zasedání sděleny týmu VF nejpozději do 27.5.
Komise bere na vědomí informace projektového týmu po vývoji řešení externalit.

Pro: 8 (Krupauer, Hlaváček, Gross, Wolf, Veselý, Burgerová, Habrová, Boháč)
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Další jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy bude cca v druhém červnovém týdnu 14. - 18.6.

	
	ÚKOLY/POZNÁMKY
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Závěry z diskuse
	Participace, dotaz LBU, zda byla kontaktována koordinátorka participace z MČ P7. MHA ověří
	14.5
	
	MHA

	
	Bylo diskutováno zapojení studentů/ mladých talentovaných architektů. Nedoporučení jejich zapojení do soutěže, ale možno např. do návazných ideových věcí, které bude VF iniciovat, doprovodných programů a aktivit.
	
	
	

	
	Složení závislé části soutěžní poroty bude vázáno primárně na funkce, nikoliv na jména. 
	
	
	

	
	Komise vzala všechny informace na vědomí.
	
	
	




	
	Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis 
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) dní od obdržení tohoto zápisu. Po této době je zápis považován za odsouhlasený.
	
	
	




I. PŘÍLOHY:

1/ Příloha č. 1 - Podkladový materiál pro jednání – neveřejné, slouží jen pro archivaci/ interní potřeby

[image: ]


2/ Printscreen Webex presenčka, seznam pozvaných
[image: ]
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