Nejdůležitější dopravní omezení v r.2003

	Číslo         


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	1


	Chotkova                   P1
	TSK
	2.6– 30.9.03

2 měsíce
	oprava galerie

	2


	Wilsonova                  P1

(Klimentská – Hl.nádr.)                                 
	TSK
	1.4 – 31.8.03
	oprava konzol, šířkové omezení pravého pruhu

	3


	Spálená – Národní     P1 
	DP a.s.
	26.7 – 30.8.03
	rekonstrukce tramvajové trati

	4


	Lazarská - Spálená    P1
	DP a.s.
	3.6 – 14.6.03
	oprava výhybky 1x6 od Myslíkové

	5


	most Legií - Vítězná   P1
	DP a.s.
	28.6 – 4.8.03
	výměna panelů, na mostě

úplná uzavírka

	6


	Bělehradská,              P2

Anglická
	PP a.s.
	1.7 - 31.8.03
	rekonstrukce plynovodu



	7


	Legerova,Sokolská    P2


	PVS a.s.
	1.7 – 8.8.03
	obnova distribučního vodovodního řadu

	8
	Legerova                   P2         křiž. s ul.  Vinohradskou 
	PVS a.s.
	1.6 – 31.12.03
	havarijní oprava kanalizačního

spadiště

	9


	Jiráskův most            P2
	TSK
	3. – 25.5.03
	výměna dilatací

vždy So,Ne

	10
	Nuselský most           P2 
	TSK
	5.- 27.4.03
	oprava dilatace

2x So + Ne

	11


	Seifertova                  P3 

     
	ČD a.s.
	1.4 – 31.12.03
	modernizace přemostění

	12


	Seifertova                  P3 
	DP a.s.
	28.10 – 8.11.03
	přemostění ČD

úplná uzavírka komunikace

	13


	křižovatka Jarov        P3


	PVS a.s.
	21.7 – 29.8.03
	propoj vodovodních řadů

	14
	Jižní spojka II             P4

(most přes Sulickou – JIH) 
	TSK
	1.  - 6.7.03
	oprava dilatací

	15


	Jižní spojka II             P4

(most přes Sulickou – SEVER)
	TSK
	7.7 – 31.8.03
	oprava vozovky a mostu

	16


	Jižní spojka                P4
	TSK
	7.7. – 31.8.03
	výstavba portálu pro světelnou signal. Barr. most – Modřanská

	17
	Barrandovský most    P5

(protivodní strana)
	TSK
	1.7 – 5.8.03
	oprava komunikace na mostě,

uzavírka dvou pruhů

	18


	Kartouzská                 P5
	OMI
	1- 30.6.03
	3.st.SAT mostní objekt, uzavírka komunikace pro IAD 

o víkendech

	19


	Plzeňská                     P5

(Radlická – Kartouzská)
	OMI
	1.7 – 31.8.03
	3.st.SAT mostní objekt, úplná uzavírka komunikace

	20


	Plzeňská                     P5
	DP a.s.
	28.6. – 30.8.03
	rekonstrukce tramvajové trati

+ trakční vedení 

	21


	Strahovský tunel 2st.  P6


	OMI
	1.4. – 31.12.03
	stavba mimoúrovňové

křižovatky Malovanka
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	Číslo         


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	22


	Roztocká                    P6

V Rokli – hranice hl.m. Prahy
	ČD
	7.4. – 12.6.03
	Oprava tělesa dráhy, opěrné zdi, trakčního vedení a žel.

přejezdu

	23


	Bubenská                  P7

(mosty přes Antonínskou
	TSK
	22.4 –21.5.03
	běžná údržba + oprava zábradlí

	24


	Hlávkův most              P7  
	DP a.s.
	22.4 – 21.5.03
	výměna panelů,

omezení jízdních pruhů

	25


	Bubenské nábřeží      P7

(Za Viaduktem -Argentinská)
	OMI
	1.7 – 31.8.03
	protipovodňová opatření,

omezení šířky j.pruhu

	26


	Bubenské nábřeží      P7

(Argentinská – Jateční)
	OMI
	17.10 – 16.12.03
	rekonstrukce sítí

	27


	Bubenské nábřeží      P7  

(Bubenská – Argentin.)
	DP a.s.
	17.10 - 25.11.03
	výměna panelů + odvodnění

	28


	Veletržní,Strojnická    P7

(Ovenecká -U Studánky)
	PP a.s.
	1.7 – 31.8.03
	modernizace na středotlak

	29


	Letenský tunel            P7  
	TSK
	1.7. – 31.8.03

21 dní
	dokončení oblož. stěn tunelu u již. portálu  - jednosměrný provoz

	30


	most Barikádníků       P8

(přes Povltavskou) 
	TSK
	1.6 – 31.8.03
	svodidla, zídky + oprava dilatací, uzavírka j.pruhů

	31


	Kobyliské nám.          P8

Čimická
	IDS
	1.1. – 31.12.03
	výstavba stanice metra IV.C

	32


	Českomoravská         P9


	TSK
	03/03 – 04/04
	výstavba komunikace

	33


	Českomoravská         P9

Poděbradská – křiž.Harfa
	PVS a.s.
	03/03 – 06/03
	obnova vodovodních řadů

	34


	Českomoravská,        P9

Poděbradská
	PVS a.s.
	2003 - 2004
	rekonstrukce kanalizace v rámci opravy komunikace

	35


	Českomoravská         P9

smyčka Harfa
	IDS
	15.3 – 28.6.03
	oprava el.ovládání výměn s kol.obvody 

	36


	Českomoravská         P9  


	IDS
	15.3 – 29.11.03
	rekonstrukce tramvajové trati

	37
	Průmyslová 5            P9

(Poděbradská – most přes Rokytku) 
	TSK
	1.6 – 31.8.03


	souvislá údržba (rezerva)

	38


	Beranových - Kbelská   

                                  P9                                        
	OMI
	7.2 – 31.5.03
	MÚK - uvedení do provozu

	39


	U Slávie                   P10  
	EDEN
	24.2 - 23.10.03
	výstavba nákupního střediska 

	40


	Průmyslová 6           P10

(Teplárenská – 

ČSPH  ARAL)        
	TSK
	1.6 – 31.8.03

 21 dní


	souvislá údržba (rezerva) 

	41


	Jižní spojka V           P10   

(V Korytech – Švehlova)
	TSK
	28.6 - 29.8.03
	oprava vozovky a mostu,

vrchní a spodní stavba,

uzavírka jízdního pásu

	42
	Poděbradská,           P14        

Kbelská    
	DP a.s.
	15.3 - 19.4.03
	rekonstrukce kolejové křižovatky


- 3 -

Další dopravní omezení v roce 2003

	Číslo         


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	1
	Na Poříčí                    P1


	DP a.s.
	15.3 - 21.5.03
	rekonstrukce tramvajové trati 

	2


	Těšnov                       P1
	DP a.s.
	15.3 – 21.5.03
	rekonstrukce křižovatky

	3


	Havlíčkova -               P1

Na Poříčí
	DP a.s.
	22.4 – 4.5.03
	oprava výhybky 1x6

	4


	Havlíčkova -               P1

Na Poříčí
	DP a.s.
	3.8 – 10.9.03
	oprava výhybky 1x6

	5


	Dlážděná -                  P1

Havlíčkova 
	DP a. s.
	3.8 – 10.9.03
	výměna panelů

	6


	Senovážné nám.        P1
	DP a.s.
	4.8 – 17.10.03
	rek.křiž. + tramvajové trati

	7


	Nábřežní                    P1

(m.Jiráskův -Palackého)     
	OMI
	1.9 – 31.12.03
	protipovodňová opatření,

střídavý zábor vozovky

	8


	Nábřeží E.Beneše      P1
	OMI
	1.4 – 30.6.03
	protipovodňová opatření,

zábor jízdního pruhu

	9


	Vyšehradská              P2

 
	ELTODO
	15.3 - 15.11.03
	obnova veřejného osvětlení

	10


	Legerova                    P2 
	DEVELOPMENT
	1.7 – 31.8.03
	rekonstrukce hotelu Kriváň –

výstavba odbočovacího pruhu

	11


	Palackého nám.         P2   
	DP a.s.
	18. – 21.5.03
	oprava výhybky 1x16

	      12 


	Zálesí                         P4

(Sulická – Štúrova)     
	PVS a.s.
	15.1 - 10.5.03
	rek.kanalizace, uzavírka jízdního pruhu

	13


	Zálesí                         P4

(Stúrova – Vídeňská)
	PVS a.s.
	11.6 – 31.8.03
	rek.kanalizace

	14


	Vídeňská                    P4

křiž.s Dobronickou
	TSK
	12/02 – 3/03
	výstavba protihlukové zdi,

bez omezení

	15


	Vyskočilova                P4

(5.května – Budějovická)    
	TSK
	2.6 – 31.8.03

21 dní
	souvislá údržba

	16


	Budějovické nám.       P4 
	TSK
	03 – 05/03

60 dní
	dokončení výstavby SZZ



	17


	5.května                      P4

(most přes Jižní spojku)
	TSK
	1. -30.6.03

 cca 14 dní
	opr. dilatací, uzavírka 1 pruhu ve směru z centra 

	18


	rampa Modřanská      P4

(sjezd z Barr.most)
	TSK
	6. – 25.8.03
	oprava vozovky

	19


	Na Strži                      P4

(Antala Staška -Olbrachtova) 
	TSK
	1.9 – 28.11.03

75 dní
	oprava vozovky

	20


	Nádražní                     P5

(J.Plachty – Na Bělidle)
	OMI
	1.4 – 31.5.03
	3.stavba SAT pěší zóna, úplná uzavírka pro IAD, úpravy komunikace,vodovod, plyn

	21


	Plzeňská                     P5 

(Nádražní – Stroupežnického)
	OMI
	1.7 - 31.8.03
	3.stavba SAT pěší zóna,úplná uzavírka pro IAD, úpravy komunikace a plyn
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	Číslo   


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	22


	Plzeňská                     P5

  
	OMI
	1.7 – 31.8.03
	3.st.SAT stoka „M“, výluka TRAM, uzavírka odbočovacího pruhu do Tomáškovy ul.

	23


	Plzeňská                     P5

  
	PRE a.s.
	1.3. – 30.6.03
	rekonstrukce kabelů vysokého napětí

	24


	Strakonická                 P5

most u chuchel.závod.
	TSK
	1.12.02 –30.4.03
	havarijní oprava po povodních

	25


	Strakonická 5              P5

(závodiště – Výpadová)
	TSK
	1.6 – 31.8.03

  21 dní
	souvislá údržba

vždy 1 jízdní pruh

	26


	Strakonická                 P5

(most přes ul.K Peluňku)   
	TSK
	2.5 – 30.6.03

cca 18 dní
	oprava dilatací



	27


	Strakonická                 P5 
	PRE a.s.
	2.9. – 30.10.03
	KNN z RS 4090 na Cís.louku

	28


	Lahovický most           P5
	TSK
	1.1. - 31.12.03
	rekonstrukce mostu

	29


	Vltavská                      P5 
	TSK
	1.7. – 31.8.03
	popovodňová oprava komunikace

	30


	Vltavská                      P5
	PRE a.s.
	1.7 – 3.7.03


	překop komunikace

	31


	Štefánikova                 P5


	OMI
	28.6 – 30.8.03
	úplná uzavírka komunikace, pěší zóna

	32


	Lidická                         P5  
	OMI
	víkend 07.03
	úplná uzavírka komunikace,

pěší zóna

	33


	K Barrandovu x           P5  

K Holyni
	TSK
	1.5 – 30.9.03

120 dní
	výstavba SSZ, částečné omezení jízd. pruhu

	34


	K Barrandovu x           P5

Ke Smíchovu
	TSK
	1.5 – 31.10.03

150 dní
	výstavba SSZ, částečné omezení jízd. pruhu

	35


	Radlická                      P5

(Bieblova -  výjezd 

z tunelu Mrázovka)
	OMI
	1.7 - 31.12.02
	Radlická – SAT, rek.vozovky,

úplná uzavírka



	36


	Radlická                      P5

(Za Ženskými domovy - Na Laurové)
	OMI
	1.- 31.12.03
	Radlická – SAT, výluka TT

	      37


	Radlická                      P5

(Ostrovského – Křížová)
	PP a.s.
	1 – 31.8.03
	rekonstrukce plynovodu

	38
	Hlubočepy -                 P5  

Barrandov 
	DP a.s
	1.- 31.10.03
	napojení tramvajové  trati 

u smyčky Hlubočepy

	39


	Hlubočepy –                P5 

Barrandov
	IDS
	1.1 – 31.12.03
	výstavba tramvajové trati

	40


	Na Zlíchově                 P5
	PP a.s.
	1.4 – 30.7.03
	nový plynovod

	41


	Na Zlíchově                 P5
	DP a.s.
	12. 4. – 21.4.03
	kanály

	42


	Svatovítská                  P6
	PRE a.s.
	1.6. – 30.6.03
	generální oprava kVN

	43


	Evropská                     P6

(Libocká – Vítězné nám.)
	DP a.s.
	3.6 - 21.6.03
	trakční vedení od 10.6 Červený vrch

	44


	Vítězné nám.,              P6  

Šolínova 
	PRE a.s.
	1.7 – 30.9.03
	nové kabely
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	Číslo   


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	45


	Kamýcká                     P6

(u křiž. s ul.K Sedlci) 
	TSK
	03. – 12/03
	výstavba podchodu

	46


	křiž.Kamýcká -            P6     Internacionální
	TSK
	1.8 – 30.11.03

120 dní
	výstavba kruhové křižovatky

	47


	Vltavská                      P7
	DP a.s.
	17.10 – 7.11.03
	oprava výhybky 1x6 + TV, totál

	48


	Vltavská                      P7   
	DP a.s.
	5. – 16.5.03
	oprava výhybky 1x6 od Hlávkova mostu

	49


	Vltavská                      P7  
	DP a.s.
	17.10 - 25.11.03
	oprava výhybky 1x6 od Bubenského nábřeží

	50


	Plynární                       P7

(Železničářů -Argentinská)   
	TSK
	16.8 – 30.8.03


	souvislá údržba 

jižní polovina vozovky

	51


	Povltavská                  P7

(Na Kozlovce)
	PRE a.s.
	2.9. – 30.10.03
	náhr.plech TS 405 

	52


	Dělnická                     P7 
	PRE a.s.
	1.1 – 31.3.03
	nové kabely

	53


	Trojská                      P7,8
	IDS
	21.5 – 28.6.03
	výstavba IV.C metra,

výluka TRAM

	54


	Střelničná                   P8
	IDS
	15. – 29.3.03
	výstavba metra IV.C,

výluka TRAM

	      55


	Klapkova                    P8  
	IDS
	28.6 – 30.8.03
	výstavba IV.C metra,

výluka TRAM

	      56


	Trojská                       P8

(Nad Hercovkou – čp.97)   
	PP a.s.
	21.5 – 28.6.03
	nový plynovod

	57


	Sokolovská                P8

(Na Florenci – Zenklova)  
	TSK
	2.5 – 31.08.03

275 dní
	oprava komunikace po etapách

	58


	Sokolovská                 P8  
	DP a.s.
	1.1 – 30.8.03
	oprava tramvajové trati

	59


	Sokolovská                 P8

(Šaldova -Kaizlovy sady) 
	PVS a.s.
	1.3 – 30.4.03
	obnova vodovodních řadů

	60


	Šaldova                      P8

(Sokolovská – Pobřežní)
	TSK
	2.5 – 31.12.03

300 dní
	oprava komunikace,

uzavírka poloviny vozovky

	61


	Ke Štvanici,                P8

Rohanské nábřeží
	PVS a.s.
	1.3 – 31.7.03
	obnova vodovodních řadů

	62


	Křižíkova                     P8

(Na Florenci – Hybešova)
	TSK
	2.5 – 31.12.03


	oprava komunikace po polovinách

	63


	Šaldova                       P8

(Pobřežní – Sokolovská)
	TSK
	2.5. – 30.10.03
	popovodňová oprava

	64


	Palmovka -                  P8

Na Žertvách
	DP a.s.
	4.8 – 22.8.03
	oprava výhybky 1x18 od Sokolovské

	65


	Ohrada – Palmovka    P8
	DP a.s.
	1. – 30.9.03
	běžná údržba 1 týden

	66


	Zenklova                     P8 

(Pod Vlachovkou – Nad Rokoskou)
	PP a.s.
	1.4 – 30.9.03
	modernizace na středotlak 

	67


	Nad Šutkou                 P8

(Vršní – Zenklova)
	PP a.s.
	1.4 – 30.9.03
	rekonstrukce plynovodu

	68


	Vysočanská                P8

(Rochlická – Ďáblická)          
	TSK
	1.7 – 31.8.03

  14 dní
	sanace mostních zídek  
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	Číslo   


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	69


	Cínovecká                   P8

(most přes Ďáblickou)
	TSK
	2.9 - 31.10.03
	BÚ, sanace svodidl.zídek 

uzavírka odstavného pruhu

	70


	Cínovecká 2                P8

(hr.Prahy - Liberecká)
	TSK
	1.7 – 30.9.03

21 dní
	SÚ, uzavírka jízdního pruhu  ve směru do centra

	71


	Kolbenova                   P9

(u odbočky k vozovně Hlobětín)
	PVS a.s.
	3.2. – 28.2.03
	měrná a redukční šachta

	72


	Prosecká                     P9

Na Rozhraní   
	PRE a.s.
	1.3. – 31.5.03
	úprava NN a VN

	73


	Prosecká                     P9

křiž. s ul.Na Jetelce 
	PVS a.s.
	1.3 – 31.3.03
	obnova vodovodního řadu

	74


	Liberecká                    P9

(most přes Zenklovu)
	TSK
	2.6  - 31.7.03
	oprava dilatací



	75


	Ceskobrodská             P9

(Učňovská - Hrdlořezská)   
	PVS a.s.
	2.12.02 – 30.7.03
	rekonstrukce kanalizace

	76


	Českobrodská             P9

křiž.s Hrdlořezskou  
	PVS a.s.
	1.3 – 30.4.03
	redukční šachta

	77


	Spojovací                    P9

(Koněvova - K Žižkovu)
	PVS a.s.
	21.7 – 29.8.03

12 dní 
	rekonstrukce výpustí 

a vzdušníků


	78


	K Žižkovu                    P9

(u Sazky) 
	PVS a.s.
	14.3. – 16.3.03

21.3. – 23.3.03
	osazení vodovodních šoupat

omezení 1 jízdního pruhu

	79


	křiž. Spojovací            P9

- K Žižkovu
	PVS a.s.
	6.10. – 6.11.03
	výměna armatur, rekonstrukce přípojky a nový havarijní propoj

	80


	U Harfy. Čerpadlová   P9
	PP a.s.
	1.4 – 31.10.03
	nový plynovod

	81


	Černokostelecká  II.   P10

(Štěrb.rad. - Sazečská)
	TSK
	1.9 - 30.11.03

130 dní
	rekonstrukce vozovky

uzavírka pasu do centra

	82


	Počernická                P10

(Limuzská – Na Palouku)   
	PRE a.s.
	1.4. – 30.6.03
	rekonstrukce rozvodů VN a NN

	83
	Záběhlická                P10

(most přes ČD)
	TSK
	2. – 30.6.03
	oprava dilatace

	84


	V Olšinách                P10
	DP a.s.
	28.10 – 8.11.03
	trakční vedení  + běžná údržba

	85


	Průběžná -Švehlova P10 
	DP a.s.
	17.2 – 15.3.03
	trakční vedení + výměna panelů, úplná uzavírka podjezdu ČD

	86


	Komořanská             P12

(K Modřanskému nádr. –cukorovar)
	OMI
	1.4 – 30.6.03
	kanalizační stoka A2, částečná uzavírka j.pruhu

	87


	K Vystrkovu,             P12

Komořanská
	OMI
	1.3 .03 – 30.3.04
	kanalizační stoka A2, částečná uzavírka j.pruhu

	88


	Komořanská             P12 
	PRE a.s.
	1.7 – 30.9.03
	pokládka kabelů

	89


	Křiž.Modřanská        P12

- Čs.exilu   
	TSK
	1.4 – 30.5.03
	výstavba SSZ

částečná uzavírka pruhu 

	90


	Modřanská               P12

(Čs. Exilu – most Inteligence)  
	TSK
	1.5. – 30.11.03
	popovodňová oprava komunikace

	91


	Komořanská -           P12

Závist              
	PRE a.s.
	1.4. – 30.6.03
	KVN, kNN
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	Číslo   


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	92


	Meteorologická         P12

Novodvorská
	TSK
	08 – 12/03

153 dní
	výstavba kruhové křižovatky

	93


	Meteorologická         P12

(U Líhni - Novodvorská)
	TSK + PVS a.s.
	04 -12.03
	rekonstrukce vozovky, kanalizace, úplná uzavírka komunikace

	94


	Libušská                   P12

(Písnice – Podchýšská)
	TSK
	1.6.- 31.8.03

14 dní
	souvislá údržba (rezerva)

uzavírka po pruzích

	95


	Libušská                   P12

(Hvězdonická – smyčka

BUS MHD)
	OMI
	1.7.03 – 31.12.04
	rekonstrukce komunikace

	96


	Libušská                   P12

(Chýnovská – Dobronická)
	OMI
	1.7. – 31.12.03
	rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka

	97


	Libušská                   P12

(Kunratická spojka – Na Losách)   
	OMI
	1.7 – 31.12.03
	rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka

	98


	Novodvorská            P12

(Zbudovská – Čimelická)
	PT a.s.
	15.7 – 30.8.03
	výstavba propojení kotelen

protlakem pod vozovkou

	99


	Novodvorská            P12

(Zálesí – Čechtická)
	TSK
	1.8 – 30.9.03

14 dní
	souvislá údržba

	100


	Jeremiášova 1.         P13

(Oistrachova – Lýskova)
	TSK
	2.6 – 31.8.03

21 dní
	souvislá údržba, 

uzavírka po pruzích

	101


	Jeremiášova             P13

(lávka Lužiny)
	TSK
	1.7 – 31.8.03

1 měsíc
	sanace lávky , uzavírka jízdního pruhu pod lávkou

	102
	Rozvad. spojka         P13

(Jeremiášova – Globus)
	TSK
	1.7 – 31.8.03

14 dní
	souvislá údržba 

uzavírka vždy 1 pruhu

	103
	Poděbradská            P14

(most přes Kolbenovu)
	TSK
	2. – 31.5.03
	BÚ sanace říms 12 dní/ 1 měsíc pod mostem

	104


	Kolbenova podjezd   P14

 pod Poděbradskou
	TSK
	2. – 31.5.03
	běžná údržba, asanace podhledu

	105


	Chlumecká                P14

most přes Ocelkovou   
	TSK
	1.3. – 30.11.03
	rekonstrukce mostu

	106


	Dolnoměcholupská   P15

Kutnohor. – Nad Vokolky
	PRE a.s.    
	1.8. – 31.8.03
	kabely kV

	107


	K přehradám             P16
	PRE a.s.
	1.4 – 30.9.03
	kabely kV

	108
	K Přehradám            P16

(V Hluboké – ten.hala LTC)
	OMI
	1.10.03 – 31.12.04
	protipovodňová opatření,

postupné omezení šířky komunikace

	109


	K Cementárně          P16

(u vjezdu do cementárny) 
	TSK
	1. – 31.8.03
	oprava mostu

	110


	K Cementárně          P16

  
	OMI
	1.9.- 31.12.03
	výstavba dešťové kanalizace

	111


	Vrážská                    P16


	ELTODO
	1.9 .02 - 30.6.03
	obnova veřejného osvětlení

	112


	Řevnická                   P17

most Zličín  
	TSK
	1.4 – 31.7.03

120 dní
	rozšíření komunikace

	113


	Řevnická                   P17


	PRE a.s.
	1.4. – 31.7.03
	KNN, TS 8813

	114


	Slánská                     P17

(Makovského - Plzeňská)
	TSK
	1.6 – 30.9.03 

14 dní
	souvislá údržba

uzavírka po pruzích
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	Číslo         


	Název
	Investor
	Plán od - do
	Typ akce

	115


	Karlovarská              P17

(most přes ul.Na Hůrce) 
	TSK
	1.6 – 31.7.03
	oprava dilatací

	116


	Semilská                  P19

(Toužimská – Holenická)
	PRE a.s.
	1.6. – 31.8.03
	kabely kV

	117
	křiž.Náchodská        P20

-Stoliňská
	TSK
	1.7 – 31.8.03

44 dní
	výstavba SSZ + úprava zastávky BUS MHD

	118


	křiž. Českobrodská  P21

- Do Říčan
	TSK
	10/03 – 12/04

84 dní
	rozšíření křižovatky

	119


	křiž. Přátelství          P22

- K Netlukám
	TSK
	1.9 – 30.10.03

105 dní
	výstavba kruhové křižovatky, úplná uzavírka

	120


	Podléská                 P22

(trať ČD – Fr.Diviše)   
	TSK
	2.5 – 31.8.03
	souvislá údržba 14 dní, 

uzavírka po polovinách


