

Pro	Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)		
Přítomni	Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., David Horatius, Filip Ježek, Ing. Filip Kolerus, Martin Kontra, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, Tomáš Prousek, Ing. Michal Švadlenka, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Jan Zalabák Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice		
Hosté	Bc. Marek Bělor, Mgr. Radek Čermák, Stanislav Pfeifer, Ing. Karel Fíla, Ing. Martin Hejl, Ing. Viktor Lojík, Bc. Martin Pecánek, Vladimír Mužik, Ing. Markéta Habalová, Ing. Jan Petr		
Omluveni	JUDr. Monika Hášová, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Květoslav Syrový,		
Zpracovala	Sylva Švihelová	Počet stran 3	Datum 6. 3. 2018 17:00 – 20:30

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění	Stav
23/1	Zpracovat ZK na A23 v ulici U Plynárny v úseku Nad Vinným potokem – Chodovská ul.	RFD (D. Horatius)	Až budou v procesu přípravy již zadané ZK	Nesplněno
28/1	Zažádat TSK o systémové řešení bezpečnosti svodidel zasahujících do stezek pro cyklisty.	RFD (D. Horatius)	5. 6. 2018	Čeká na ukončení DPNK

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK

Členové KCD dostali v předstihu před jednáním report o stavu jednotlivých cyklo investičních akcí TSK. Vypíchnuto bylo zahájení soutěže k akci Satalice-Vinoř a výběr projektanta k akci Zdíby – Březiněves – Třeboradice.

3. DRÁŽNÍ PROMENÁDA (Praha 10)

Projektantkou paní Habalovou (studio PÚDIS) byla členům komise představena studie Drážní Promenády. Za městskou část byl přítomen pan radní Hejl, Ing. Viktor Lojík a Bc. Martin Pecánek. Studie nebyla členům KCD zaslána předem.

Usnesení 30.1: KCD RHMP na základě představených principů řešení zpracované technické studie proveditelnosti akce vršovickostrašnická Drážní promenáda (PÚDIS 2018), v souladu s přílohou č. 2 k usnesení Rady HMP č. 55/2016 a v souladu s usnesením Rady HMP č. 201/2018:

- **konstatuje, že Drážní promenáda je klíčový a celoměstsky významný záměr v oblasti bezmotorové dopravy a rekreace, jenž přispěje k naplňování cílů obsažených v městských strategických dokumentech v oblastech dopravy a životního prostředí**
- **žádá MČ P10 o postoupení této studie RFD MHMP (13- 0 - 0)**

Bod drážní promenády bude otevřený znovu na dubnovém jednání KCD, pokud členové komise obdrží studii k nahlédnutí minimálně 14 dní předem.

4. CYKLO KVASINSKÁ (Praha Koloděje)

Usnesení 30.2.: Komise doporučuje městské části záměr sledovat, ale nepovažuje ho za vhodný k financování z rozpočtu TSK na cyklistickou infrastrukturu, neboť toto propojení není celoměstského významu. (13-0-0)

5. CT A202 (Praha Kunratice)

3. 3. 2015 byl záměr KCD schválen, ale jako stezka pro cyklisty.

Usnesení 30.3: KCD nedoporučuje podpořit žádost MČ Praha Kunratice o podporu vybudování stezky pro cyklisty v podobě místní obslužné komunikace okolo zahrádkářské kolonie Nad Rybníčky. (13-0-0)

Zdůvodnění:

Současná místní komunikace, která obchází zahrádkářskou kolonii ze západu (Do Dubin) ve stejné délce a obdobné trase jako komunikace navrhovaná, je z pohledu současné intenzity dopravy, parametrů komunikace a komfortu cyklistické dopravy dostatečná. Není důvodné z rozpočtu na cyklistickou dopravu za těchto podmínek budovat další souběžnou místní komunikaci, která by sloužila zejména dopravní obslužnosti pro motorovou dopravu.

Přeložka vyznačená v generelu je pouze z důvodu zřízení vodní nádrže, která je v územním plánu.

6. BALÍČEK ZK 2017

Usnesení 30. 4.:KCD RHMP schvaluje předložené zadávací karty (ZK) jako základní vstupní podklad pro zadávané akce:

2017/05 - sekci 3

2017/09 - sekce 9, 10 a 11

2017/11 - sekce 4, 5 a 6

2017/15 - sekce 1, 2, 3, 4, 5 a 6

(12-0-1)

Úkol 30/1: Zadat balíček ZK 2017 k realizaci TSK s prioritou pro ZK 2017/15-4: A230 Vršovická a V Olšinách – integrace

O: RFD

T: 3.4.2018

7. RŮZNÉ

7.1. Most u Průmyslové

Usnesení 30.5.: KCD RHMP žádá TSK, a.s. o opravu mostu "Y525 Průmyslová I", který převádí připravovanou cyklostezku A430 podél Průmyslové přes železniční trať Malešice-Běchovice. (13-0-0)

7.2. Cykloobousměrky

Praha 4, 6 a 10 požádaly o zpracování výkresu dopravního značení k zobousměrnění vybraných ulic.

Bod jednání	číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění
6	30/1	Zadat balíček ZK 2017 k realizaci TSK s prioritou pro ZK 2017/15-4: A230 Vršovická a V Olšinách – integrace	RFD (Horatius)	3. 4. 2018

V zápisech běžně využívané zkratky:

BS	Bikesharing – systém sdílení kol
CD	cyklistická doprava
CT, CS	cyklistická trasa, cyklostezka
ČSP	kampaň Čistou stopou Prahou
DPNK	Do práce na kole (akce)
DÚR	dokumentace k územnímu rozhodnutí
DZ	dopravní značení
IPR	Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
KCD	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
MČ	městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
RFD	Odbor rozvoje a financování dopravy
RHMP	Rada hlavního města Prahy
RTT	Rekonstrukce tramvajové trati
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
TP	Technické podmínky
ZK	zadávací karta
SVCM	Severovýchodní cyklistická magistrála

Příští jednání KCD se uskuteční 3. 4. 2018

Zapsala: **Sylva Švihelová**

Ověřil: **Stanislav Kozubek**